

## DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo č. 16-22 – Revitalizace objektu úřadu Všehrdy č.p.29. včetně úpravy  
přilehlých zpevněných ploch.

### Zhotovitel :

**SM-PROJEKT spol. s r.o.** Blatenská 2306, 430 03 CHOMUTOV

Statutární zástupce: Ing. Karel Greiner – jednatel

IČ: 25494741

DIČ: CZ 25494741

a

### Objednatel

**Obec Všehrdy**, Všehrdy 29, 430 01 Chomutov

Statutární zástupce : ing. Petr, starostka obce

IČ : 00262064

DIČ : CZ00262064

Na základě vzájemné dohody se mění následující články smlouvy o dílo č. 16-22 :

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. se mění následovně:

- II. BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU - ZPRACOVÁNÍ PD PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) + INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ - do 8 týdnů od podepsání dodatku č.2
- III. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZPRACOVÁNÍ PD PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUR/DSP) + INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY - do 8 týdnů od podepsání dodatku č.2 v případě, že projekt nebude měněn; do 16 týdnů od schválení změny projektu investorem v případě rozdělení projektu na dvě části (budova úřadu a změna zpevněných ploch)


### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2. Fakturace proběhne formou dílčích plateb za jednotlivé fáze plnění Díla dle tabulky v bodě V. odst. 1 smlouvy. Platba za fáze II. a III. dle článku III Předmět smlouvy, odstavec 2, bude provedena takto: 80% ceny za obě fáze bude fakturováno po předání dokumentace (předání dokumentace bylo provedeno 30.6.2023). 20% ceny za obě fáze bude fakturováno po získání stavebního povolení na obě fáze.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.16-22 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za zhotovitele :

V Chomutově dne 23.5.2024



Za objednatele :

Ve Všehrdech dne 23.5.2024

