

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01042021

uzavřené dne 5.5.2021

na akci:

„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy – kontejnerová stání“

(Název dotačního projektu: „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy“)

(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Obec Všehrdy**, Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
zastoupen: **Bc. Petra Březinová**, starostka obce
IČ: 00673293
DIČ: CZ00673293, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné, a

Zhotovitel: **CH.E.S. Group s.r.o.**, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
zastoupen: **Roman Zahradníček**, jednatel
IČ: 29000157
DIČ: CZ29000157, plátce DPH
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 158982

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně jen "smluvní strany")

se dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy:

- 1) V článku III Předmět smlouvy se rozšiřuje rozsah díla o práce, které byly dodatečně požadovány objednatelem z důvodu zlepšení životnosti a kvality díla. Jedná se o práce, uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4 a 6, přičemž původně navržený změnový list č. 5 nebyl schválen a není součástí tohoto dodatku.
- 2) V článku IV Doba plnění se z důvodu rozšíření rozsahu díla posouvá termín dokončení, předání a převzetí dokončeného díla z 30.6.2021 na 31.7.2021.
- 3) V článku článku VII Cena díla se zvyšuje cena za kompletní provedení díla o cenu dodatečně požadovaných prací dle přílohy tohoto dodatku z původních 434600,54 Kč včetně DPH o částku 124475,48 Kč na celkových 559076,02 Kč včetně DPH.

Ve Všehrdech 27.7.2021

Za objednatele:

Obec
IČ:
00673293
Bc. Petra Březinová, starostka

Ve Všehrdech 27.7.2021

Za zhotovitele:

Roman Zahradníček, jednatel

CH.E.S.
Group s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha
IČ: 29000157 / DIČ: CZ29000157