

oúv - 357/2022

### DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 16-22 – Revitalizace objektu úřadu Všehrды č.p. 29, včetně úpravy přilehlých zpevněných ploch.

Zhotovitel

**SM-PROJEKT spol. s r.o.** Blatenská 2306, 430 03 CHOMUTOV  
Statutární zástupce: Ing. Milan Steňko – jednatel  
IČ: 25494741  
DIČ: CZ 25494741

a

Objednatel

**Obec Všehrды**, Všehrды 29 , 430 01 Chomutov  
Statutární zástupce: Ing. Petra Březinová, starostka obce  
IČ: 00673293  
DIČ: nejsme plátcí DPH

Na základě vzájemné dohody se mění následující články smlouvy o dílo č. 16-22 :

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Navyšuje se rozsah plnění předmětu smlouvy, a to o projekt na nový krov. Při provádění stavebně-technického průzkumu bylo zjištěno, že stav krovu je v havarijním stavu a je nutné naprojektovat nový. Zhotovitel bude následně řešit s objednavatelem podrobnosti ohledně podoby krovu.

### V. CENA DÍLA

Vzhledem k tomu, že v poptávce, nabídce a smlouvě o dílo se nepředpokládal projekt na nový krov, navyšuje se cena díla v souvislosti s potřebou navýšení rozsahu plnění smlouvy. Na základě nutnosti projektu na nový krov se zvyšuje cena o dílo následovně:

Původní celková cena díla	395.000.-
Doplňuje se - Krov 1. IV	45.000.-
-----	
Nová cena díla	440.000.-
DPH	92.400.-
Celkem včetně DPH	532.400.-

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.16-22 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za zhotovitele :

V Chomutově dne 21.9.2022

Ing. Milan Steňko - jednatel



SM-PROJEKT spol. s r.o.  
Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3  
Tel./fax: 474 624 366, www.sminvest.cz  
IČ: 25494741 DIČ: CZ 25494741

PROJEKČNÍ  
A INŽENÝRSKÁ  
KANCELÁŘ

Za objednatele :

Ve Všehrdech dne 21.9.2022

Ing. Petra Březinová – starostka obce

