

**DODATEK č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.15-21**  
**uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník**

Zhotovitel:

**SM-PROJEKT spol. s r.o.** Blatenská 2306, 430 03 CHOMUTOV  
Statutární zástupce: Ing. Milan Steňko – jednatel  
IČ: 25494741  
DIČ: CZ46708413

a

Objednatel:

**Obecní úřad Všehrdy , Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy**  
Statutární zástupce : Ing. Petra Březinová, starostka  
IČ: 00673293  
DIČ: není plátcem DPH

Na základě vzájemné dohody se mění následující články smlouvy o dílo č. 15-21:

**3. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Na základě požadavku objednatele se mění předmět zakázky :

- 3.1.1 Zaměření výškopisu a polohopisu pro inženýrské sítě – se nemění
- 3.1.2 - 3.1.5 se vypouští, protože bylo na stavebním úřadě dohodnuto sloučení ÚR a DSP
- 3.1.6 Zpracování projektu pro stavební povolení na komunikace, splaškovou kanalizaci, ČOV, vodovod a veřejné osvětlení pro etapu č. I.
- 3.1.7 Zpracování projektu pro stavební povolení na komunikaci, splaškovou kanalizaci, ČOV pro etapu č. II. Se vypouští, stavby bude mít jen jednu etapu.
- 3.1.8 Vyřízení stavebního povolení na komunikace, splaškovou kanalizaci, vodovod, ČOV a veřejné osvětlení.
- 3.1.9 Vyřízení stavebního povolení na komunikace, splaškovou kanalizaci a ČOV pro II.etapu – se vypouští, stavba bude mít jen jednu etapu.
- 3.1.10 Předmět se rozšiřuje o Inženýrsko geologický průzkum.

**4. DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1 Zaměření výškopisu a polohopisu pro inženýrské sítě do 30.7.2021. se nemění
- 4.2 – 4.4 se vypouští
- 4.3 Zpracování projektu pro stavební povolení na komunikace, splaškovou kanalizaci, vodovod, ČOV a VO do 30.3.2022.
- 4.4 Předání pravomocných stavebních povolení do 30.11.2022.
- 4.5 Se vypouští
- 4.6 Projekt pro realizaci stavby, rozpočet a výkaz výměr do 30.7.2022.
- 4.7 Se vypouští

## 5. CENA DÍLA

5.1 DSP původní cena 289.265,- se zvyšuje na cenu 319.265,- bez DPH (zvýšení o IGP)	
21 % DPH	67.046,-
Celková cena včetně DPH	386.311,-

### 5.5 Cena díla se upravuje následovně :

První ve výši 24.000,- Kč bez DPH, tj. 29.040,- Kč včetně DPH byla vystavena po předání zaměření výškopisu a polohopisu pro inženýrské sítě. Faktura byla zaplacená dne 11.11.2021.

Druhá ve výši 30.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč včetně DPH za zpracování IGP.

Třetí ve výši 165.265,- Kč bez DPH, tj. 199.971,- Kč včetně DPH po předání projektu pro stavební povolení.

Čtvrtá ve výši 50.000,- Kč bez DPH, tj. 60.500,- Kč včetně DPH po předání pravomocných stavebních povolení.

Pátá ve výši 50.000,- Kč bez DPH, tj. 60.500,- Kč včetně DPH po předání realizační projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 07-20 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za zhotovitele:

V Chomutově dne 5.4.2022

Za objednatele:

Ve Všehrdech dne 4.4.2022

Ing. Milan Steňko - jednatel

Ing. Petra Březinová - starostka



SM-PROJEKT spol. s r.o.

PROJEKČNÍ  
A INŽENÝRSKÁ  
KANCELÁŘ

Bátenská 2306, 430 03 Chomutov 3  
Tel./fax: 474 624 366, www.sminveet.cz  
IČ: 25494741 DIČ: CZ 25494741

